

景德镇市第三人民医院(一期) - 实施 #1342

hrp接口

2023-02-21 15:15 - 彭银生 13979856157

状态:	已解决	开始日期:	2023-02-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	周志良 18702619850	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2023-03-01 09:21 - 项修峰 15805868604

- 指派给从 项修峰 15805868604 变更为 严魁璋 17687916156

#2 - 2023-03-01 09:22 - 项修峰 15805868604

- 指派给从 严魁璋 17687916156 变更为 项修峰 15805868604

#3 - 2023-03-15 10:29 - 项修峰 15805868604

- 状态从 新建 变更为 进行中

- 指派给从 项修峰 15805868604 变更为 周志良 18702619850

- % 完成从 0 变更为 70

目前已完成70%

#4 - 2023-04-10 14:33 - 周志良 18702619850

- 状态从 进行中 变更为 已解决

#5 - 2023-04-18 09:36 - 彭银生 13979856157

- 主题从 erp接口 变更为 hrp接口

文件

PATH数据交换存储平台-标准接口方案.doc

260 KB

2023-02-21

彭银生 13979856157