

景德镇市第三人民医院(一期) - 实施 #1564

整理复合项目维护文档给相关科室

2023-05-16 11:16 - 周志良 18702619850

状态:	已解决	开始日期:	2023-04-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	周志良 18702619850	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2023-05-16 11:17 - 周志良 18702619850

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2023-05-22 14:56 - 彭银生 13979856157

- 文件 复合项目维护.doc 已添加

#3 - 2023-06-05 10:49 - 周志良 18702619850

- 开始日期从 2023-05-16 变更为 2023-04-21

文件

复合项目维护.doc	1.63 MB	2023-05-22	彭银生 13979856157
------------	---------	------------	-----------------