

景德镇市第三人民医院(一期) - 功能 #529

(医保)改造规范接口调用的传值, feetype改为跟医保同步的传值

2022-04-19 09:26 - 彭银生 13979856157

状态:	已解决	开始日期:	2022-04-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-04-19
指派给:	项修峰 15805868604	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2022-04-19 15:49 - 项修峰 15805868604

- 计划完成日期 被设置为 2022-04-19

- % 完成 从 0 变更为 100

- 预期时间 被设置为 4.00 小时

#2 - 2022-08-22 10:23 - 崔晓乐 18679824402

- 状态 从 新建 变更为 已解决