

宁都人-（维保类）HIS信息管理系统项目维护服务合同（20230201--20240201） - 错误 #7076

诊间支付接口家庭共济部分修改，改了外挂接口和付款程序等信息科找人测试再更新

2023-11-21 19:49 - 刘文礼 18779812063

状态:	新建	开始日期:	2023-11-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-21
指派给:	刘文礼 18779812063	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
诊间支付接口家庭共济部分修改，改了外挂接口一些家庭共济赋值传参，和C#付款程序部分的解析拼接vb传过来的入参全都改了，改的地方比较多，要找人测试再去更新，等信息科那边找到有家庭共济的人过来测试，测试完再去更新所有诊室；			